



COMUNE DI BORGETTO
(Città Metropolitana di Palermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione n. 62 del 18/10/2018.	OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione sito nella contrada San Carlo, comprensivo di attrezzature ed apparecchiature elettro-meccaniche.- Approvazione perizia di variante e suppletiva. I.E.
--	--

L'Anno **duemiladiciotto** il giorno **diciotto** del mese di **Ottobre** alle ore **18,20** e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l'affidamento alla predetta commissione della gestione dell'Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000.

Sono presenti i Signori:

		Presenti	Assenti
D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia	Vice Prefetto	x	
D.ssa Mancuso Rosaria	Vice Prefetto		x
D.ssa Fascianella Silvana	Funzionario Economico Finanziario	x	

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

con i poteri della Giunta Comunale

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/91, propone l'adozione della seguente proposta di deliberazione, di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013;

Premesso che:

in data 16/12/2011 la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso al Comune di Borgetto il mutuo di €199.988,60, posizione n° 4553429, per la "Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il depuratore comunale";

la citata somma non è stata utilizzata per i predetti lavori;

L'Amministrazione pro-tempore ha espresso la volontà di procedere ad 'un diverso utilizzo del mutuo in parola, per risolvere le criticità dell'impianto di depurazione comunale rilevate dall'A.R.P.A. Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), quali:

1. mancanza campionario in ingresso ed in uscita
2. mancanza di misuratore di portata
3. necessità di un Impianto di disidratazione fanghi e quanto altro necessario per l'adeguamento dell'impianto;

in data 02/12/2016, con delibera di G.M. n. 82 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione sito nella contrada San Carlo, comprensivo di attrezzature ed apparecchiature elettro-meccaniche, per l'importo di Euro 199.987,60 di cui Euro 156.250,00 per lavori ed Euro 43.737,60 per somme a disposizione;

la Cassa Depositi e Prestiti a conclusione dell'attività istruttoria, con nota prot. n. 3852 del 15/03/2017, ha autorizzato il diverso utilizzo del mutuo per l'importo di € **196.864,60** da destinare a "Manutenzione straordinaria impianto di depurazione ed acquisto macchinari depuratore in c.da San Carlo".

l'importo complessivo concesso risulta essere diminuito di € 3.124,00 in quanto tali somme non possono essere imputate in conto mutuo, (spese per incentivo progettazione e compenso RUP);

a seguito di gara del 30/05/2017, a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.Lgs n. 50/2016 s.m.i, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa Costruzioni Donato Antonino Tindaro, con sede in Rodi Milici (ME) Via Trazzera n. 26, che ha offerto un ribasso percentuale del **16,7116%** sull'importo a b.a, e pertanto il prezzo offerto per i lavori risulta essere di € **125.468,75** oltre agli oneri per la sicurezza pari ad **€5.468,75** per un importo contrattuale complessivo di € **131.051,89**;

in data 22/06/2017 prot. a. PR_ MEUTG_ 60577 è pervenuta comunicazione liberatoria antimafia rilasciata ai sensi dell'art. 88 c.1 del D.Lgs n. 159/2011 da parte del Ministero dell'Interno in capo al Sig. Donato Antonio Tindaro;

con determina dirigenziale n.97 del 09/05/2017, è stata accertata la somma complessiva di Euro 196.864,60 impegno 919/11RR.PP;

con determina dirigenziale n. 135 del 14/07/2017 è stata affidata all'impresa Costruzioni Donato Antonino Tindaro, con sede in Rodi Milici (ME) Via Trazzera n. 26, l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

in data 21/12/2017 prot. PR_ MEUTG_ 122424 è stata richiesta, in capo all'impresa individuale Donato Antonio Tindaro, tramite il sistema informatico BDNA, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs

n. 159/2011 l'informazione di cui all'art. 91 del citato decreto;

in data 28.03.18 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 1055, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo, al n. 4269/serie IT, per un prezzo netto di €. 131.051,89 comprensivo degli oneri sulla sicurezza, oltre IVA;

con verbale del 20/04/2018 sono stati consegnati i lavori all'impresa appaltatrice;

in data 04/06/2018 l'impresa aggiudicatrice ha comunicato l'inizio dei lavori;

durante il corso dei lavori è emersa la necessità, di realizzare alcun lavori aggiuntivi non previsti in progetto, ed in particolare è stato ritenuto opportuno realizzare un box in lamierino zincato preverniciato, al fine di proteggere le apparecchiature elettromeccaniche dagli agenti atmosferici, nonché un armadio in ferro con pannelli coibentati, per racchiudere il quadro elettrico dell'impianto di disidratazione fanghi;

a tal fine il direttore dei lavori ha redatto una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di €. 138.904,80 comprensivo di €. 5.725,63 per oneri sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 16,7 116% ed €. 57.959,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- Elenco prezzi;
- computo metrico;
- quadro comparativo;
- schema atto di sottomissione.

i lavori aggiuntivi sono di importo inferiore al 15% dell'importo contrattuale, e vengono finanziati nell'ambito del finanziamento originario dell'opera, con le somme per imprevisti, ed in parte con le economie del ribasso d'asta, così come di seguito indicato:

Somme per imprevisti:	Euro 7.812,50
Somme da ribasso:	Euro 4041
Maggiore lavori	Euro 7.852,91

Acclarata la propria competenza in merito al presente atto;

PROPONE

Di approvare ai sensi dell'art. 106 c.2 del d. lgs 50/20 16 e smi la perizia di variante e suppletiva, dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione sito nella contrada San Carlo, comprensivo di attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche, per maggiore lavori di €. 7.852,91 al netto del ribasso d'asta, pari al + 5,99% dell'importo contrattuale, che trova copertura finanziaria dal cap. 1221000, giusta determinazione n. 97/2017;
Quadro economico:

Lavori		156.250,00
Perizia		9.377,04
Sommano i lavori		€ 165.627,04
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,5% sui lavori)	5.725,63	
a detrarre	5.725,63	€ 5.725,63
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 159.901,41
Per ribasso d'asta del 16,7117% su euro 159.901,41		€ 26.722,24
Importo complessivo dei lavori al netto		€ 138.904,80
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA ed eventuali altre imposte	13.835,42	
Incentivi art. 113 D.lgs n. 50/2016 pari all'1%	1.389,04	
Spese per l'attività di consulenza e supporto	17.177,10	
Economie da ribasso d'asta	25.558,24	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	57.959,80	57.959,80
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 196.864,60

2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 16. della L.R 44/91 e dell'art. 134 del Divo n. 267/2000

Il responsabile del Procedimento
F.to Geom. Saverio Randazzo

La Commissione Straordinaria
con i poteri della Giunta Municipale

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dai responsabili del servizio interessato;

Attesa la propria competenza

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Considerato che occorre consentire all'ufficio interessato di adottare immediatamente gli atti gestionali necessari;

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione Straordinaria

Delibera

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2. L.R. n. 44/1991

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to D.ssa *Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola*

F.to D.ssa *Silvana Fascianella*

D.ssa Mancuso Rosaria

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa *Caterina Pirrone*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, comma 1, L.R.44/91)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to *Claudio Vitale*

IL Segretario Generale
F.to D.ssa *Caterina Pirrone*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);
- ◇ Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91);

Dal Municipio _____

Il Segretario Generale
D.ssa *Caterina Pirrone*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Borgetto lì _____

Il Segretario Generale
D.ssa *Caterina Pirrone*